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月
"#

日，公司党

委书记、执行董事卢

长德到鱼宜项目进

行调研，现场了解了

标头木吉河大桥、内

屯马隧道、朝马隧

道、前村山隧道施工

重要节点、安全管

理、履约能力、精细

化管理等情况，并听

取项目整体进展情

况汇报。

卢长德到鱼宜项目调研时强调：以精细管理

提升履约水平。在推进会上，卢长德对公司当前

管理理念和主导思想进行了宣贯，并指出目前项

目“形势严峻，机遇可期”。要提高政治站位，想企

业之所想，急项目之所急，重点要“围着项目转，盯

着效益干”，以精细化管理提升履约水平。主管领

导要全面树立“率先垂范、压实责任”的鲜明导向。

在遇到困难任务时，要主动承担，积极寻求解决方

案；在思想认识上要有质的转变，带头践行正确价

值观，引导团队遵循和跟进；在解决难点工程和棘

手问题上，要成为专业领域的行家里手，给下属树

立领导解决问题的权威性。一是强化管控，保履

约。
$%&'

年元月
(#

日前，务必确保单幅贯通，
)

月
*

日开始架梁，
&+&'

年
,

月底架梁全面完成，

&%&'

年
!

月底达到

全部交由路面单位

施工目标。二是精细

管理，保效益。最优

的施组带来最佳的

效益。要统筹谋划，

抓好工期管理，充分

发挥资源协同保障，

科学安排人机配套

和工序衔接；实现资

源变效益；要抓好业

主清算、二次经营创

效；要优化人力资源

配备，减少管理费

用；务必积极开展集团提出的“八项提升行动”，提

升精细化管理水平。三是精准管控、防风险。首先

要坚持安全“双零”目标，树牢安全发展理念，提升

本质安全水平。其次是质量为本，零缺陷。要严格

把好填筑碾压质量关，要将防护工程按主体要求

严把质量关，要做好隧道防脱空措施，确保将隐患

消灭在施工过程中。四是抓好党建，提正气。要压

实党支部建设主体责任，加强典型宣传，抓好集中

学习、执行“三重一大”决策机制，开展“三会一

课”；要发挥支部书记的监督责任，始终率先垂范，

做到廉洁从业。

调研期间，卢长德陪同业主中铁建投广西鱼

宜高速公路负责人检查现场，并就项目建设出现

的问题进行了沟通解决。
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月9日，公司总经理、党委副书记王小

庆在平庆铁路项目部召开质量安全红

线迎检暨施工生产工作部署会。公司

安全总监张小卫参加会议。

会上，王小庆传达了集团公司信

用评价工作会议精神，明确指出，信用

评价结果关乎企业经营管理水平，反

映出项目管理的好坏，谁因为信用评

价和红线检查扣了分，影响了企业的

招投标，丢了市场，谁就是企业的罪

人，谁在信用评价和红线检查上加了

分，实现了滚动承揽，拓展了经营市

场，谁就是企业的功臣。项目全体人员

要充分认识红线管理的重要意义，在

重大利益、重大危险、重大困难面前体

现忠诚履职的责任担当，凝聚工作合

力，发挥团队效能。

就做好项目施工生产组织，王小

庆要求，一要从存在问题中看不足。项

目要突出问题导向，充分调动一线人

员敢于发现问题、善于发现问题的工

作积极性，从问题中及时总结、分析、

反思，坚持自我革新，实现项目管理提

升。二要从关键环节中抓细节。大事成

于小事，难事成于细节，细节决定成

败。项目要加强管理的全过程控制，彻

底改变过去“以包代管、包而不管”的

粗放管理模式，做好过程中的衔接，加

强细节管控。三要从惯性思维中转理

念。项目要摒弃干工作“大概、差不多、

没必要”的错误思想，破除经验依赖，

破除思维定式，破除群体盲干，不断提

升认知升级。四要从精细管理中要效

益。项目要落实好精细化管理，按照精

细化管理八项提升行动具体要求，做

好过程的标准化、规范化管理，实现效

益提升。五要从最终结果中看成绩。干

好过程是本职，有了结果才是成绩。项

目管理要坚持结果导向，以结果倒逼

“抓落实”，用实实在在的业绩接受检

验、评判工作。项目部要通过“五维”闭

合管理，实现从“被动救火”到“主动提

升”的质变，最终形成“问题即机会、细

节定成败、思维促变革、执行出效益、

结果验真理”的高效能团队文化。

会上，张小卫详细解读了本次红

线检查的具体举措，要求全体人员，一

要细化任务清单，责任到岗到人；二要

明确工作标准，强化业务指导；三要优

先整改周期长、影响大的关键问题；四

要加强内外联动，确保迎检政策统一；

五要树牢集

体荣誉感，全

员协同发力；

六要领导带

班盯控，实时

跟踪进度。

公 司 迎

检组人员及

项目部相关

人员参加会

议。

本报陕西咸阳讯（通讯员孙辉）4月

28日，庆祝中华全国总工会成立100周

年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大

会在北京举行，2426人受到表彰，包括

1670名全国劳动模范和756名全国先进

工作者。中铁二十一局三公司马小利被党

中央、国务院授予“全国劳动模范”称号，

在人民大会堂现场参会。

马小利，中铁二十一局平（凉）庆（阳）

铁路项目部一名电焊工、创新工作点负责

人。三十年如一日，他扎根施工生产一线，

完成150余项创新成果，创造经济效益

2000余万元，以他名字命名的“马小利劳

模创新工作室”被中华全国铁路总工会授

予“火车头劳模和工匠人才创新工作室”

荣誉称号，实现了从“农民工”向“金牌蓝

领”的华丽转身，开启了在新征程上的奋

进之路。

劳动最光荣！中铁二十一局三公司党

委号召，全体干部职工要向劳模学习，大

力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为

实现企业高质量发展贡献力量。
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4月3日，公司召开4月份

生产经营例会、安委（扩大）会暨

2025年度劳动竞赛启动会。公司领

导、部室及以上负责人、相关部门全

体人员及各区域经营中心负责人、各

项目领导班子、部室负责人和相关人

员共461人在37个主、分会场参会。

会议由公司副总经理雷荣仁主持。

针对公司下一步重点工作推进

方向，党委书记、执行董事卢长德提

出五个方面的具体要求：一是要树立

两个基本理念，即全面工作争第一理

念、树立底线目标理念。要坚持支部

建设、党员管理、宣传报道、党务基础

等党建引领争第一，创先争优，以创

新意识引领公司党建工作高质量推

进；坚持传统产业、新兴产业、优质项

目、属地经营等经营开发争第一；坚

持在建项目安全、质量、工期、履约、

信用评价等精细化管理争第一；坚持

忠诚干净担当的职工队伍、听从指挥

敢打硬仗的施工队伍、精于管理善于

算账的经营团队等队伍建设争第一；

坚持营造企业创效职工创收、树立

“只有亏损的项目经理，没有亏损的

项目”管理理念的企业文化争第一。

要精细管理、综合施策，确保安全双

零目标、质量达标零克缺、工期履约

满足要求、成本管控不超支、遵章守

纪等底线目标。二是要精细管控，确

保项目稳产高产和施工顺利推进。要

求各项目针对劳动竞赛有方案、有考

核、有过程实施管控和动态管控，确

保各项目标实现。三是要精细管理，

确保全面提升纵深管理。尽快确定隧

道工效、配合比优化、克缺增效、管理

费压降等八项管理提升实施方案，清

收确权、清欠支付等“四个专项行动”

高效推进。四是要党建引领，确保党

的全面领导持续增强。坚持好“四同

步”“四对接”，对所有党支部和党员

实行动态管理，将“三重一大”“三会

一课”“读书分享”等工作纳入大监督

工作范畴。五是强化责任，确保近期

重点工作高效推进。要责任到人，对

近期审计配合、自查自纠、经营承揽、

假期值班、作风提升等重点工

作倒排工期，确保按期完成。

党委副书记、总经理王小

庆就开展好全年劳动竞赛活动

提出五方面意见：一是坚持干

好在建项目就是最好的经营，

巩固好、拓展好经营市场。一要

准确掌握信息来源，掌握政策

机遇；二要做好全面策划，做大

各个板块；三要坚持全员经营。

二是坚持一切工作沉于项目，

全心全力为企业创誉创效。一

要力争多开工点；二要排除外

部干扰；三要紧盯关键节点。三

是坚持效益为王，一切盯着效

益干。一要加强成本管控；二要

做好二次经营；三要狠抓双清

工作；四要持续减亏治亏。四是

坚持“双零”目标不动摇，确保

安全质量可控。一要深刻领悟

本质安全的内涵和要求；二要

加强对一线劳务人员的管理；

三要做好隐患的排查治理；四

要狠抓安全穿透式管理；五要

高度重视信用评价工作。五是

坚持改革发展，落实精细化管

理，实现各项工作全面提升。一

要提高对“全面提升年”的认识

和理解；二要清单式推进精细

化管理各项工作；三要做实考

核，始终以严的基调强化正风

肃纪。

党委副书记、工会主席周

普华宣读了《公司领导人员分

工调整的通知》《公司会议及请

销假管理办法》《关于开展2025

年度“强基提升杯”劳动竞赛活

动的通知》；副总经理雷荣仁通报了公

司各项目业主及监理问询情况、一季度

及三月份产值完成情况；安全总监张小

卫通报了公司一季度安全质量运行情

况，并对二季度及四月份安全质量工作

进行安排；副总经理刁晓利下达了二季

度及四月份产值计划安排；副总经理、

总会计师马鑫通报了一季度两级管理

费用开支及管理情况，宣读了《关于一

季度清理企业账款工作的通报》。
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4月23日，股份

公司精细化管理达标抽查组采用“四不两直”的检查

方式，对成渝中线项目的精细化管理达标情况展开

深入检查。此次检查旨在切实掌握项目一线的真实

状况，推动精细化管理在项目建设中的全面落实，确

保工程高质量、高效率推进。

检查组率先对成资渝高速特大桥的建设情况进

行查看。详细检查了桥梁的桩基、墩柱、梁体架设等

各个施工环节，对施工过程中的质量控制、安全防护

以及工程进度进行严格把关；在项目建设重点何家

坝隧道，检查组深入隧道内部，实地查看了隧道的开

挖、支护、衬砌等施工情况，仔细询问了施工过程中

遇到的地质难题以及采取的应对措施。同时，针对现

场发现的一些细节问题，检查组当场提出整改意见，

要求项目团队立即落实，强调要充分利用信息化技

术，提升隧道施工的精细化管理水平，以保障桥梁隧

道施工安全、有序进行。

检查组对项目的物资、设备、商务等管理工作进

行全面审查。针对物资管理中存在的问题，提出了优

化物资采购计划、加强供应商评估与管理等改进建

议；要求项目团队加强设备的日常维护保养，提高设

备的完好率和利用率，确保设备安全稳定运行；强调

要严格执行合同条款，加强合同风险管控；合理控制

工程成本，杜绝不必要的开支；规范计量支付流程，

确保资金使用安全、高效。

此次股份公司的“四不两直”检查，为成渝中

线项目的精细化管理达标工作提供了有力指导。

通过检查，及时发现了项目建设过程中存在的问

题和不足，明确了改进方向。项目团队表示，将高

度重视检查组提出的意见和建议，立即组织整改

落实，以此次检查为契机，进一步强化精细化管理

意识，完善管理措施，提高管理水平，确保成渝中

线项目高质量完成建设任务，为推动区域经济发

展贡献力量。
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月以来，公司党委为

积极深入贯彻股份公司、集团公司关于系列读书活动的指

示精神，强化公司文化品牌建设、全力打造学习型党组织，

精心策划并高效开展了“求知、悦读、提升、发展”主题党支

部读书分享活动。所属各支部立足实际、创新形式，全员踊

跃参与，为企业的高质量发展注入澎湃精神动力。

本次读书分享活动全面覆盖公司全体职工，无论是扎

根一线的施工人员，还是为项目建设提供服务的总部人

员，大家都积极投身其中。值得一提的是，此次读书分享活

动积极引导非党员职工参与进来。分享现场，职工深受感

染，主动分享自己的阅读感悟，通过阅读与交流分享，与众

多党员一起深刻洗礼思想，政治认知与综合素养进一步提

升，为党组织健康发展源源不断地注入新鲜血液与蓬勃活

力。

各支部结合自身特点，探索出独具特色的活动模式：

总部一支部打破空间壁垒，倡导出差党员录制读书分享视

频，用镜头传递思想，实现“零距离”交流互动，让知识分享

突破时空限制；总部三支部注入人文温度，以特色印章赋

能阅读成长。定制“继续保持”“非常完美”字样印，将肯定

与关怀融入阅读过程，激发党员读书积极性，让阅读更具

仪式感与成就感；济枣铁路党支部增设交流讨论环节，深

化思想交融，以互动研讨提升分享深度；天水热源厂党支

部以灵活形式拓展阅读维度。鼓励党员将读书融入日常学

习生活，不拘泥于集体分享模式，倡导碎片化阅读，使读书

活动真正融入党员的日常；多个项目党支部同样巧用碎片

时光，合理规划时间，利用晚间闲暇时光开展读书分享活

动，既丰富了业余生活，又滋养了心灵，让阅读成为点亮夜

晚的精神灯塔。

分享活动中，全体党员职工们紧密联系自身工作实际

与生活感悟，敞开心扉畅谈读书心得。分享内容广泛多元，

从蕴含深刻人生哲理的经典文学巨著，到助力工作实践的

专业技术书籍；从重温党的光辉历程的党史学习资料，到

前沿的企业管理理念读物，无一不有。

为进一步激发职工的阅读热情，活动特别设置了周度

“学习之星”评选环节。借助便捷高效的网络手段开展线上

投票选择，这种创新方式不仅大大提高了评选效率，还充

分调动了职工参与的积极性。一批热爱阅读、积极分享知

识的“学习之星”崭露头角。公司树立起一个个鲜活的学习

榜样，激励着更多职工踊跃投身阅读活动，在知识的海洋

中不断探索前行。

公司党委将以此次读书分享活动为新的起点，持续深

入推进学习型党组织建设，推动阅读活动常态化、长效化

发展，让“求知、悦读、提升、发展”的理念深深扎根于每一

位职工的心中，带动职工树立爱读书、多读书、读好书的理

念。持续推进“书香铁建”建设。通过持续提升职工队伍的

知识储备与综合能力，为企业发展汇聚强大的精神力量与

智力支持，助力企业在新时代的汹涌浪潮中乘风破浪、高

歌猛进，不断创造新的辉煌业绩。
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月
"#

日，公司工会、团委携手

开展庆五一、迎五四“青春昂扬展风

采·凝心聚力铸辉煌”团建活动。来

自总部各部门的
"$

余名青年员工，

通过趣味竞技、协作挑战等形式，在

挥洒汗水中释放青春活力，以团结

奋进姿态凝聚发展蓬勃力量。

公司党委副书记、工会主席周

普华代表公司党委、公司、公司工会

向全体青年员工致以节日的问候和

美好的祝愿！他指出，公司青年员工

始终坚持围绕中心工作，服务大局，

充分发挥突击队和后备军的作用，

为公司发展贡献了青春力量。希望

广大青年员工以公司开展“全面提

升年”活动为重点，深入推进青年素

养提升，艰

苦奋斗、求

真务实，勇

于创新、追

求卓越，以

劳动之我

和青春之

我助力企

业美好发展。

此次活动设置了“盘不落地、永

不放弃”的《团队飞盘嘉年华》、强调

高效沟通与默契协作的《羊羊大

战》，以及团结一心、共创佳绩的《夺

宝奇兵》等趣味横生又极具挑战的

项目，吸引了众多青年员工踊跃参

与，现场加油声、欢笑声此起彼伏。

此次团建活动，公司青年员工

们在紧张的工作之余放松了身心，

增进了彼此间的了解与信任。大家

纷纷表示，将把活动中收获的团结

协作精神带回工作岗位，以更加饱

满的热情、更加昂扬的斗志，投入到

工作中，为公司的发展贡献更多的

青春力量，在各自的岗位上书写属

于自己的青春华章。
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月
%&

日，为增进企业与媒体的深度交流，展示企业

发展成果与文化品牌，公司邀请工人日报陕西

站站长毛浓曦、科技日报陕西站站长史
'

斌一

行莅临观摩指导。

站长们参观了马小利劳模创新工作室。马

小利详细介绍了工作室的基本建设情况，讲解

了施工工艺优化、技术创新、工作室人才培养

等方面的创新举措与突出成果。尤其是公司在

重大工程建设、科技创新攻关、社会责任履行

以及近年来取得的创新成果及应用推广等方

面取得的优异成绩，引发了站长们的浓厚兴

趣。

党工部负责人和两位站长就企业文化品

牌建设和媒体高质量互动进行了沟通交流。
'

毛浓曦对公司在弘扬劳模精神、劳动精

神、工匠精神，培育新时代铁路工人方面的探

索与实践给予积极评价。他表示，公司以先进

典型为榜样，激励广大职工立足岗位建功立

业，形成了良好的示范效应，相关经验值得深

入挖掘与推广，并对马小利积极发挥“传帮

带”作用，以工作室为载体，培养创新团队表

示赞扬。史
'

斌则对公司在科技创新领域取得

的成绩给予充分肯定，他指出，公司在专利申

请、科技成果转化等方面成绩突出，希望未来

双方加强合作，共同讲好企业科技创新故事，

为行业发展提供有益借鉴。

期间，两位站长对马小利进行专访，围绕

个人创新经历、人才团队建设等话题展开交

流。

此次国企开放日活动为公司与媒体搭建

了高效沟通的桥梁。公司将持续深化与媒体的

合作，持续展示企业在推动高质量发展、科技

创新、人才创新等方面的积极作为，不断提升

企业社会影响力，为企业高质量发展营造良好

环境。
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月
(

日，

一场别开生面的国企开放日活动在和美乡村项目现场举

行。作为防城港市乡村振兴重点项目，项目部邀请村民代

表观摩团走进施工现场，深入了解项目进展，搭建起与村

民沟通的坚实桥梁，携手共绘和美乡村新画卷。

正值项目主体施工阶段，和美乡村建设现场一片繁

忙。项目负责人向观摩团讲解了中铁二十一局的概况历

程、企业文化及项目基本情况，并详细介绍了项目采购标

准与质量把控流程，强调材料均符合国家标准，保障房屋

质量安全。在施工质量检查环节，观摩团查看了墙体的砌

筑情况，技术员讲解了施工工艺与标准，针对村民代表的

疑问逐一解答。参观户型时，当村民代表提出增加储物空

间建议时，项目表示将在后续设计中优化调整。随后，观

摩团在会议室观看了园区园林关于休闲步道、景观小品、

中心花园的展示规划。讲解过程中，村民代表不时发出赞

叹声，对未来生活园区充满期待。

此次观摩活动有效促进了企地互信共融，为和美乡

村建设注入了强大动能，让村民对未来家园有了更直观

深入的认识，也极大地增强了对未来生活的信心。项目部

真诚倾听村民诉求，村民则以主人翁姿态建言献策，为构

建和谐企地关系奠定坚实基础。村民代表表示将积极支

持项目建设，与项目部共同努力打造美丽和谐的宜居家

园。

据了解，和美乡村项目规划用地面积
"!$

亩，建筑面

积约
%")*+

万平方米，共规划建设
",!

栋住宅楼，预计今

年年底交付，项目建成后，将解决周边
%"$$

余户村民的

住房需求，为乡村振兴提供坚实的安居保障。活动结束

后，观摩团与项目管理人员在施工现场合影留念。
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月
%,

日晚，陕西

省宝鸡市陆港大桥以西
"$$

处，突发山林火灾，对当地居

民生命财产安全构成严重威胁。

当日晚
#

时
*$

分，值此危急之际，宝鸡活力半岛项

目迅速响应宝鸡市陈仓区消防大队号召，第一时间启动

应急预案，组织一支
%+

人的应急救援队伍，并调配了
%

辆洒水车、
%+

台灭火器、铁锹以及应急手电等救援工具

奔赴火灾现场。

晚
#

时
+$

分，项目救援队伍到达现场。根据地方政

府及消防部门的统一指挥，项目救援队伍“逆行”而上，开

始对明火扑灭区域林下可燃物进行清理，组织开挖隔火

带，以防山火复燃。

在灭火过程中，队员们没有丝毫的畏惧与慌乱，他们

分工明确，配合默契，经过数小时奋战，累计清理面积约

!$$$-

"。晚
%$

时
+$

分，现场明火全部清理，复燃隐患全

部排除。

此次山火扑救行动，充分展现了项目部强烈的责任

意识与高效的应急处置能力，凸显了央企的责任与担当。

不仅为当地森林防火工作提供了有力支持，还赢得了当

地群众与地方单位的广泛赞誉和高度评价。接下来，项目

部将持续积极践行央企责任担当，强化与地方有关部门

的协同联动，携手筑牢防灾减灾救灾的坚固防线，为地方

经济社会的稳定发展贡献力量。
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4月5

日，清明节第二天，广西鱼宜高速公路项目四工区附近

突发山火险情。该工区安全员夏禹与技术员张蕾在施

工现场巡查作业时，发现四迎大桥旁一处村民祭祀区

域因焚烧纸钱引发火情。二人迅速反应，及时扑灭火

源，避免了火势蔓延，并现场开展防火安全教育，其责

任担当与果敢行动赢得当地村民高度赞誉。

当日15时许，夏禹与张蕾正在四工区开展例行安

全巡查，突然发现不远处山坡浓烟升腾。二人立即携带

工地配备的干粉灭火器赶往现场，发现村民祭祀遗留

的纸钱火星引燃枯草，火势正向周边灌木丛扩散。凭借

日常消防演练经验，两人分工协作，夏禹用灭火器压制

火苗，张蕾则用树枝扑打边缘余火。经过三分钟紧急处

置，明火被完全扑灭，随后他们又对火场进行反复检

查，确保无复燃风险。

“多亏你们来得快，不然这山头可就遭殃了！”目睹

全程的村民覃大爷连声道谢，并邀请二人到家中用餐，

表示将向项目部寄送表扬信。夏禹和张蕾婉言谢绝：

“保障施工区域和周边安全是我们的职责。”二人随即

召集在场村民，结合清明祭祀习俗讲解野外用火规范，

演示灭火器使用方法，并建议采用鲜花祭祀等环保方

式，获村民积极响应。

此次成功处置险情，得益于鱼宜项目部常态化开

展的消防应急演练与安全技能培训。据悉，鱼宜项目自

建设以来，始终将员工应急处置能力培养作为安全管

理重点，通过定期组织实战化消防演练、开设野外防火

专题培训课程等，确保一线人员熟练掌握灭火器材使

用、火情研判与协作处置流程。“正是平日的反复训练，

让我们遇到突发情况时能快速反应”夏禹表示。

鱼宜项目负责人表示，项目自进场以来便将森林

防火纳入安全管理体系，定期开展消防演练，并在重点

区域设置警示牌与应急物资点。此次事件后，项目部计

划扩大防火宣传覆盖面，通过发放安全手册、组织村民

观摩应急演练等方式，筑牢施工沿线防火屏障。
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4月1日，随着

D-01号楼最后一方混凝土浇筑完成，由中铁二十一局

承建的焦作物流园项目主体结构全部实现封顶，标志

着工程正式转入二次结构、设备安装及外立面施工阶

段，为后续施工奠定坚实基础。

针对D-01号楼大跨度钢结构施工，项目团队运用

BIM技术进行三维建模和施工模拟，精准优化节点连接

方案，确保钢结构安装误差控制在3毫米内。同时，严

控混凝土浇筑质量，采用智能温控系统监测养护环境，

保障主体结构强度达标。在质量管控方面，项目团队以

“工序样板引路”和“全过程旁站监督”为抓手，严格落

实“三检制”及隐蔽工程验收制度。

项目自开工以来，始终坚持“安全第一”理念，通过

建立全员安全生产责任制、每日班前安全交底、隐患动

态排查等机制，织密安全防护网。针对高空作业、大型

设备吊装等高风险环节，项目引入智能安全监控系统，

实时监测施工环境及人员行为，累计排查整改隐患122

余项，实现“零事故”目标。此外，常态化开展应急演练

和安全教育培训，提升全员安全意识和应急处置能力，

为高效推进主体施工保驾护航。面对工期紧张、交叉作

业复杂等挑战，项目团队以“分区施工、动态调整”为原

则，制定“日跟踪、周调度、月考核”进度管理体系。通过

优化资源配置、推行24小时轮班作业，关键节点完成

率100%。施工过程中，项目同步推进材料储备和工序

衔接为后续施工争取宝贵时间。?

焦作物流园项目总建筑面积12万平方米，建成后

可实现年货物吞吐量300万吨。通过智能化仓储管理

系统与多式联运通道衔接，将大幅提升豫北地区物流

效率，为打造辐射中原城市群的现代化智慧物流标杆

工程注入强劲动能。项目部负责人表示，下一阶段将延

续“安全零容忍、质量高标准、进度强管控”的管理方

针，确保项目按期交付使用。
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4月30日，随着最

后一节钢箱梁精准落位，至此，公司承建的天天高速公路

月山特大桥箱梁架设任务全部完成，标志着项目主线全幅

贯通，项目关键性节点取得重大突破，为实现年度通车目

标奠定坚实基础。

月山特大桥全长1275米，桥宽26.5米，设计桩基200

根，桩系梁100道，墩柱200个，盖梁100个，架设预制箱

梁392片。其中桥梁上部结构第2联采用50m简支窄幅

钢箱组合梁，设计总重377.44吨，其中单节梁体最大重量

达90.06吨，施工组织难度大，为项目重点控制性工程。

聚力攻坚克难，铁军鏖战筑通途。项目自开工建设以

来，项目部锚定箱梁架设和路基交验两条工作主线，面对

涉铁涉路、高压线迁改、交叉施工、线路毗邻村庄、沿江梅

雨期长等多重挑战，精心组织、科学施工，箱梁架设采用架

桥机、吊车吊装协同作业，成立党员先锋队、路基突击队，

徒步巡查破解堵点难题，建立健全分工分区包保责任和网

格化管理机制，分段成型管控，逐点聚力攻坚。在钢箱梁施

工过程中，项目部严格钢箱梁拼装精度控制，对钢

结构队伍选用、钢箱梁加工、检测、运输、拼装、起

吊等各工序环节全过程盯控，严格落实安全技术

带班、巡查、旁站等制度，强化施工组织，落实措施

保障，经过数月紧张施工，圆满完成箱梁架设任

务，实现项目主线全幅贯通！

匠心诠释坚守，奏响劳动奋进曲。项目聚焦剩

余施工任务，昼夜奋战，用汗水诠释担当，以匠心

铸就品质。五一期间，施工现场依旧热火朝天。起

重机高耸入云，焊花与日光交相辉映，项目近150

名建设者坚守一线，挥汗如雨，在各工点穿梭忙

碌，争分夺秒推进关键工序。机械轰鸣、车辆穿梭、

焊花飞溅，奏响了一曲激昂的劳动乐章。1号天桥箱梁成

功架设、桥梁启动交验……近期项目多个节点相继取得重

大突破，全力推进项目建设，以奋斗和汗水谱写劳动赞歌。

实干奋楫争先，决胜通车收官战。当前，项目正紧盯月

山特大桥剩余桥面施工、6号车行天桥、桥梁路基交验、边

坡防护、绿化复垦等剩余工程加压奋进、全力突破，抢抓施

工黄金期，迅速掀起公司“强基提升杯”劳动竞赛施工热

潮。由公司承建的天天高速公路路基06标段线路全长

11.314km，截至目前，项目主线桥梁已全部贯通，完工比例

达96.76%，路基交验5.23公里，占总里程的70.67%，预计

今年6月底项目全部完工。

天天高速公路是安徽省“五纵十横”高速路网中的“横

八”线中一段，是安徽北沿江高速的重要组成部分。项目建

成通车后，将成为连接江苏、安徽、湖北、江西等沿江地区

联系的高速公路大通道，对于进一步完善沿江综合立体交

通走廊，支撑长江经济带国家战略实施，带动沿线城镇经

济、旅游发展等具有重要意义。
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月
%%

日、
%"

日，成渝中线高铁石桥沟

隧道、何家坝隧道相继贯通，标志着成

渝中线高铁建设取得重要阶段性成

果。

石桥沟隧道全长
!+&

米，最大埋

深约
",

米，作为综合试验隧道，采用

了先进的设计方案。其进、出口设置开

孔的扩大断面缓冲结构，设计断面净

空面积达
%++

平方米，设计为
"%(

米

暗洞，明洞采用双耳墙式结构。

石桥沟隧道泥岩风化裂隙发育、

砂岩节理陡倾，地层含石膏，且地下水

具侵蚀性，同时危岩落石、有害气体、

膨胀性泥岩等地质难题。为此，参建人

员优化施工工艺，采用针对性的支护

措施应对复杂地质，提高地质监测频

率，实时掌握地质变化情况，及时调整

施工方案。制定详细的安全操作规程，

组织全员安全培训，强化施工人员安

全意识；建立全流程质量管控体系，对

每道工序进行严格检验，为隧道按期

贯通奠定了坚实基础。

何家坝隧道全长
(%&

米，其中暗

洞长
#"+

米，明洞长
,%

米，洞门分别

采用双耳墙式明洞和单压式明洞组

成，施工区域地形复杂，属丘陵地貌，

地形起伏较大，最大埋深约为
+%

米。

面对何家坝隧道施工围岩稳定性

控制、缓倾岩层等技术难题，以及工期

紧、任务重、安全压力大等不利因素，

建设团队采用超前地质预报、管棚超

前支护等工艺，动态调整施工方案；建

立精细化施工管理体系，倒排工期节

点，实行轮班作业，调配充足资源保障

进度；严格执行质量检验制度，定期安

全培训、应急演练强化全员安全意识，

确保隧道顺利贯通。

成渝中线高铁是我国“八纵八横”

高铁网沿江通道的重要组成部分，也

是成都、重庆两大城市间最高效的直

连通道。建成后，对促进区域经济协同

发展、提升双城经济圈核心竞争力发

挥更加重要的作用。
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“五一”国际劳动节即来临之际，南合高速

公路建设现场机械轰鸣大干风采依旧不

减。
!

月
"!

日，随着夏阁河特大桥首片
"+

米预制箱梁精准落位，标志着该段桥梁上

部结构施工拉开序幕。

作为全线重点控制性工程，该桥设计

架设
",$

片预制箱梁、浇筑
*!

跨现浇梁，

其中预制箱梁安装需跨
.*",

国道运输，

安全风险高、协调难度大，首片左幅第
(

跨

"+

米箱梁同时需经过居民区、横跨夏阁

河，施工挑战重重。面对跨
.*",

国道运梁

风险，项目联合地方交通部门创新实施“错

峰导行
/

人员值守
/

无人机高空巡查”方案，

多管齐下保障施工安全。为确保架梁如期

进行，项目部锚定工期目标建立
"!

小时服

务机制，安全文明施工全天候监督、技术人

员随叫随到、物资保障随报随送，管理人员

轮流值班开通绿色通道，确保打通施工现

场管理与服务最后一公里，实现安全、效率

双提升。截至目前项目已完成架梁
%!$

余

片。

与此同时，在现浇

梁作业区两百余名工人

昼夜轮班，在电焊火花

与钢筋丛林间，熟练的

无缝衔接着多道工序与

时间赛跑。项目全体建

设者正以钢筋作笔，在

春日的皖中大地书写新

时代交通建设者的奋进

答卷；为即属于劳动者

的节日谱写着新时代建

设者“逢山凿路、遇水架

桥”的奋斗赞歌。
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月
%$

日，丹凤产业园项目

主体结构通过验收，标志着项目全面进入外部装饰及机电安装

阶段，为项目如期竣工交付奠定坚实基础。

由当地住建局、质监站、业主方、设计院、监理公司组成验收

小组，对项目主体结构安全、质量、外观等方面进行全面细致检

查，并详细审阅项目各项内业资料。经过严格评估，验收小组一

致认为项目符合设计规范，工程质量优良，具备验收条件，同意

通过竣工验收。

自主体钢结构工程开工以来，为克服项目主要材料供应缓

慢，工序衔接迟滞，交叉施工作业中存在的难题，项目团队优化

施工组织，科学规划各工种作业时段，减少交叉施工干扰；组织

进行技术交底，明确各工序施工方法和注意事项；强化现场安全

监护力度和频率，落实各项安全措施。确保施工期间安全、质量

管理全程可控，最终完成项目各工程节点，为主体结构顺利验收

奠定坚实基础。

丹凤产业园项目位于商洛市丹凤县商镇，规划建设
"

栋
"

层丙类厂房，建筑面积
%#"%#)(+-

"；
01

、
21

厂房共
"

层，总建筑

高度
%*)(-

。据悉，丹凤智能制造产业园建成后主要围绕“双超

级”行业无人机生产制造及载荷设备应用，依托丹凤通航机场，

打造一个涵盖无人机智能制造、人工智能、遥感监测及数据应

用、航空运输、教育培训、产业基金、展示销售全产业链的航空产

业项目。对推动商洛市区域内“低空”经济具有重要意义。

五一劳动节将至，为确保节日期间安全生

产形势稳定，预防各类安全事故发生，多个项目

迅速行动，扎实开展节前安全大检查。

!

月
",

日，济枣铁路项目组织开展节前安

全大检查，全面排查整治各类风险隐患，为项目

施工安全保驾护航。检查人员到坞东隧道、郭家

庄隧道等多个施工点，进行细致全面的安全检

查。重点查看了防护设施是否完好，对周边的地

质情况进行了巡查。同时，对安检通道的消防器

材等进行全面检测，保障紧急情况下设施正常

运转。针对起重机、挖掘机等大型机械设备，详

细查验运行状态与维护记录，并严格核对操作

人员持证上岗情况。此外，对临时用电线路、配

电箱及动火作业区域开展专项排查。针对检查

中发现的问题，检查人员当场提出整改要求和

期限，要求相关责任人立即组织整改，确保隐患

及时消除。

!

月
*$

日，业主公司董事长带队到和美乡

村项目开展“五一”节前安全检查，与项目安全

员深入施工现场。对塔吊吊装、高空作业等危险

系数较高的作业环节进行了重点检查。强调关

键作业的安全问题，要求相关人员严格遵守操

作规程，加强现场管理和监督，确保每一个环节

都符合安全标准。假期期间，项目将继续加强安

全管理工作，增强全体员工的安全意识加强现

场安全监督，增加检查频次，及时发现和消除安

全隐患。切实营造安全稳定的节日环境。

同日下午，宝鸡活力半岛项目班子带队，各

相关部门负责人参加开展了节前安全大检查。

此次检查重点聚焦临时用电管理、高空作业防

护、施工吊篮以及消防安全等关键环节，力求做

到隐患排查无遗漏、安全管理无死角。

各项目通过此次节前安全大检查，有效消

除潜在风险，强化全员安全意识，为节日期间及

后续施工筑牢安全防线。
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